

Số: /CĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2023

## **CÔNG ĐIỆN**

**Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công**

### **CHỦ TỊCH UBND TỈNH TUYÊN QUANG điện:**

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh rất chậm, không đáp ứng yêu cầu đã đặt ra. Nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt là dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai còn nhiều khối lượng phải thực hiện để hoàn thành dự án theo đúng thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đặt ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

**1.** Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

**2.** Đối với dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

**2.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:**

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án; chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát, lập lại tiến độ thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác trước **ngày 22/12/2023**.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời gian nêu trên; đồng thời

tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải trong việc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm định về an toàn giao thông và bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. *Sở Kế hoạch và Đầu tư*: Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 6174/UBND-ĐTĐD ngày 08/12/2023 để kịp thời có kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu. Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh **trong ngày 11/12/2023**.

3. Đối với các dự án trọng điểm khác: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn; Xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, huyện Hàm Yên; Xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn; Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 QL 37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương; Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới; Bệnh viện Đa khoa tỉnh...:

### 3.1. *Các Sở, ban, ngành, địa phương*:

- Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án; trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án.

- Tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm, kịp thời những vướng mắc cụ thể, chi tiết về thủ tục hành chính; về trình tự, thủ tục đầu tư của các dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

### 3.2. Các chủ đầu tư:

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên tập trung cao độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của các tiêu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quý I/2024.

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án; chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát, lập lại tiến độ thi công bảo đảm thời gian hoàn thành dự án theo quy định.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

**4.** Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy Tuyên Quang tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, kịp thời, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Công điện này và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công do cơ quan, đơn vị mình theo dõi, quản lý./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; (phối hợp chỉ đạo)
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**

