

Số: 148/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương
tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án: Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương**

Ngày 12/12/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án: Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo, đại diện Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải; Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.

Sau khi nghe ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo, đại diện Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải trao đổi về tình hình thực hiện Dự án: Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Dự án, trong đó tập trung hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án, di chuyển đường điện 35 kV và đường dây cáp thông tin nằm trong ranh giới thực hiện Dự án.

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sớm hoàn thành các hạng mục của Dự án để đưa dự án vào kinh doanh, hoạt động trước ngày 15/12/2024.

- Lập biểu đồ chi tiết kế hoạch thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi và kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc Sở ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền với thời gian sớm nhất theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng của Dự án theo đề nghị của nhà đầu tư đảm bảo chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung đề nghị của nhà đầu tư đảm bảo chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật.

- Khẩn trương chỉ đạo rà soát lại phương án giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6047/UBND-KT ngày 01/12/2023.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung đề nghị của nhà đầu tư liên quan đến tổ chức vận hành Dự án trong tổng thể Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, việc quảng bá và xúc tiến du lịch, liên kết vùng đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát, đầu tư, vận hành khai thác phương tiện vận chuyển sinh thái đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhà đầu tư trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án để nhà đầu tư sớm hoàn thành đưa dự án vào kinh doanh, hoạt động.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, việc cải tạo, chỉnh trang đường ĐT 185, chỉnh trang vỉa hè đoạn tiếp giáp cầu Trắng với thời gian sớm nhất theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân để nhà đầu tư sớm hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã cam kết.

7. Đề nghị Công ty Điện lực Tuyên Quang, Viễn thông Tuyên Quang: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành việc di chuyển đường điện 35 kV và đường dây cáp thông tin nằm trong ranh giới thực hiện Dự án.

8. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh | (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Sở Giao thông vận tải;
- Điện lực Tuyên Quang;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.KT. (Qkt).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho