

Số: /UBND-ĐT XD  
V/v triển khai thực hiện Kết luận  
của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên Quang, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân: Thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên;
- Ban QLDA ĐT XD các công trình giao thông tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (có văn bản điện tử kèm theo).

**Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:**

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên: Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

- Đối với các hộ không phải di chuyển nhà ở, xong trước ngày 31/3/2024; đối với các hộ phải di chuyển nhà ở xong trước ngày 31/5/2024.

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư xong trước ngày 15/5/2024 để bố trí tái định cư.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức triển khai thi công "3 ca 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; khẩn trương xác định nhu cầu vật liệu của dự án, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trước ngày 15/3/2024.

4. Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành các thủ tục về mỏ vật liệu thông thường theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, đáp ứng đủ trữ lượng, công suất theo tiến độ thi công; tham gia cùng chủ đầu tư, nhà thầu làm việc, thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, “ép giá”; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nâng giá, “ép giá”, đầu cơ đất khu vực mỏ (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- |  |               |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường trực Tỉnh ủy;</li> <li>- Thường trực HĐND tỉnh;</li> <li>- Chủ tịch UBND tỉnh;</li> <li>- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;</li> <li>- TT Thành ủy Tuyên Quang;</li> <li>- TT Huyện ủy Yên Sơn, Hàm Yên;</li> <li>- Như trên; (thực hiện)</li> <li>- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;</li> <li>- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)</li> </ul> | (Báo cáo)     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- TT Thành ủy Tuyên Quang;</li> <li>- TT Huyện ủy Yên Sơn, Hàm Yên;</li> <li>- Như trên; (thực hiện)</li> <li>- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;</li> <li>- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)</li> </ul>   | (P/h chỉ đạo) |

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Nho**

