

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn
tại cuộc họp ngày 08/4/2024 về việc hoàn thiện Quyết định phê duyệt điều
chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang**

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về việc hoàn thiện Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo về nội dung điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 98/BC-STNMT ngày 08 tháng 4 năm 2024) và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Về nguyên tắc, cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài nguyên và Môi trường trình trên cơ sở kết quả thẩm định tại Báo cáo số 99/BC-SKH ngày 8/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, dự thảo Quyết định còn một số nội dung chưa rõ, như: Cơ sở pháp lý về hai chủ đầu tư cùng thực hiện dự án, về cách thức thực hiện các công việc chuyển tiếp, về tổ chức thực hiện dự án, về phân kỳ tiến độ thực hiện,... để hoàn thiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Về đề xuất Chủ đầu tư dự án: Làm rõ cơ sở pháp lý, căn cứ đề xuất hai Chủ đầu tư cùng thực hiện dự án trong khi dự án không chia tách phân định thành các hợp phần và tiểu dự án riêng biệt. Yêu cầu việc xác định chủ đầu tư thực hiện phải có cơ sở pháp lý và tính toán cơ quan làm chủ đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, phải có năng lực thực sự, đảm bảo thực hiện được tổng thể cả dự án theo mục tiêu đề ra. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thống nhất đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

- Về khối lượng công việc đã thực hiện của giai đoạn I: Rà soát, xác định khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện trong đề xuất điều chỉnh dự án, yêu cầu không trùng lặp với khối lượng trước đây đã thực hiện nhưng phải kế thừa để tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong dự án điều chỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

- Đối với khối lượng công việc của giai đoạn II: Rà soát, tính toán xác định khối lượng các hạng mục công việc cần thực hiện để đảm bảo tổng thể, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của dự án đặt ra, đề xuất phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và kinh phí thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Dự kiến kế hoạch vốn thực hiện hàng năm để phân kỳ triển khai thực hiện dự án, quá trình triển khai thực hiện cần xác định thứ tự ưu tiên các khu vực, địa bàn có tốc độ đô thị hoá nhanh để tập trung thực hiện trước; thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, làm tới đâu hoàn thiện, nghiệm thu, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tới đó.

Các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 25/4/2024.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư: Căn cứ Báo cáo kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm định đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ cơ quan trình, cơ quan thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xong trong tháng 4/2024.

3. Về nguồn vốn thực hiện dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Sở Tài chính đề xuất về nguồn vốn và dự kiến kế hoạch vốn hàng năm thực hiện dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định và quy chế làm việc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT. (Chính);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho