

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 528/UBND-ĐT XD

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 02 năm 2024

V/v tổ chức thi công các dự án
trọng điểm của tỉnh trong dịp
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phần đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng thời phục vụ tốt Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang, chủ đầu tư xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời xây dựng phương án, đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thi công liên tục trong các ngày của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 02 dự án sau:

1.1. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang:

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên:

+ Tập trung cao độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của các tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền vận động, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân để người dân sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

+ Chỉ đạo các nhà thầu thi công các khu tái định cư tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thực hiện thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các khu tái

định cư đúng tiến độ đã đề ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

+ Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án;
+ Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công hạng mục di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và huy động viên chức, người lao động phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

1.2. Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sở Xây dựng (Chủ đầu tư)

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, thực hiện thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và huy động công chức, viên chức, người lao động phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan

- Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh

thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án; trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án.

- Tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm, kịp thời những vướng mắc cụ thể, chi tiết về thủ tục hành chính; về trình tự, thủ tục đầu tư của các dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Kịp thời đưa tin về các hoạt động liên quan đến tổ chức thi công trong các ngày của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tham dự và đưa tin, bài về hoạt động của Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Tuyên Quang.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (Báo cáo)
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy; (phối hợp chỉ đạo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

