

Số: /UBND-KT

Tuyên Quang, ngày tháng 8 năm 2024

V/v thực hiện Thông báo số 1089-TB/TU
ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Thực hiện Thông báo số 1089-TB/TU ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành. Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, thi công xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

2. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

- Khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại tại các khu tái định cư đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư, bố trí tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở trong tháng 8 năm 2024. Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải đồng bộ về hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo mỹ quan, có khuôn viên; nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở để người dân xây dựng, đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

- Hoàn thành việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt và theo quy định. Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân còn lại nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án.

- Tập trung ưu tiên chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí điểm nghẽn, nút thắt; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công liền tuyến, xuyên tuyến, bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công xong trước ngày 25 tháng 9 năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án; trong đó tập trung thực hiện đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa nhận kinh phí bồi thường.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

- Phân công lãnh đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu thực hiện Dự án; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý chặt chẽ quá trình triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung theo quy định; đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan về việc sử dụng đất đắp, bổ sung các vị trí đổ thải để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trong tháng 8 năm 2024.

- Phân công lãnh đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn nhà thầu thi công lập hồ sơ về việc sử dụng đất đắp, bổ sung các vị trí đổ thải của Dự án; khẩn trương tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đắp, điểm đổ thải của Dự án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các tiểu dự án đảm bảo đồng bộ, toàn diện và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn về kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn Quỹ phát triển đất để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án nhưng chưa có kinh phí để chi trả đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.(Qkt).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Nho

