

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng, sản xuất gạch không nung tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 30 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng, sản xuất gạch không nung tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự cuộc họp có đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú (Nhà đầu tư); các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; các Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc của Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng, sản xuất gạch không nung tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 137/BC-SKH ngày 28 tháng 3 năm 2024); đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú (Nhà đầu tư) báo cáo về việc thực hiện dự án (Báo cáo số 06/BC-HP ngày 29 tháng 3 năm 2024), ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng, sản xuất gạch không nung tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021, cấp Giấy phép môi trường số 03/GPMT-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023. Hiện nay, Nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Tuy nhiên, việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai còn vướng mắc nên chưa tiến hành được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Nhà đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tháo gỡ các vướng mắc về đất đai để thực hiện Dự án trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình chung trên địa bàn tỉnh.

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết các nội dung đề nghị của Công ty tại Văn bản nêu trên.

3. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Nhà đầu tư trong việc thực hiện nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành ủy Tuyên Quang (P/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Công ty TNHH Hiệp Phú;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.KT. (Qkt).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho