

Số: 122/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

Ngày 06/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp về kết quả rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang (*sau đây viết tắt là Đề án*).

Dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg; lãnh đạo Công an tỉnh.

Sau khi nghe Báo cáo số 304/BC-BDD ngày 05/9/2021 của Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang về kết quả rà soát Đề án và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của của tỉnh, quá trình triển khai thực hiện trong thời gian dài, có nhiều khó khăn, phức tạp song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được tiến độ thi công của công trình Thủy điện Tuyên Quang; nhân dân tái định cư đã cơ bản ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện Đề án vẫn còn một số tồn tại vướng mắc như: Chưa hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư các hạng mục, công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; việc tổ chức thực hiện các giải pháp để ổn định đời sống và phát triển sản xuất ở một số khu tái định cư chưa đạt hiệu quả cao; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và ngành nghề còn chậm; việc đầu tư hỗ trợ bổ sung đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư còn một số vướng mắc; cơ sở hạ tầng ở một số điểm tái định cư còn bất cập, chưa đồng bộ...

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc nêu trên, việc tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung còn lại của Đề án là cần thiết để sớm hoàn thành toàn bộ Đề án trước năm 2025.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan cần nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung còn lại của Đề án, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

- *Về quyết toán các hạng mục, công trình:* Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện dứt điểm hồ sơ quyết toán các hạng mục, công trình còn lại; trình thẩm tra trước ngày 30/9/2021; Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm tra, quyết toán) hoàn thành thẩm tra xong trước ngày 30/10/2021.

- *Về vốn thực hiện:* Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp, xác định chính xác số vốn còn thiếu; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đề xuất bố trí từ Ngân sách tỉnh để thanh toán cho toàn bộ các hạng mục, công trình của Đề án thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg; bảo đảm thực hiện xong trước ngày 15/11/2021.

2. Về thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 và điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

2.1. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục thực hiện tổng rà soát, đề xuất tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ các nội dung, công việc thuộc Đề án theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2053/UBND-ĐTXD ngày 28/6/2021 và Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm không vượt Tổng mức vốn kế hoạch đến hết năm 2025 của Đề án đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Trong quá trình thực hiện rà soát, đề xuất phải xác định cụ thể, đầy đủ, chính xác các nội dung, công việc còn lại cần thực hiện của Đề án bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ, công bằng giữa các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh và nguồn kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Đầu tư hỗ trợ bổ sung đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề, bảo đảm vệ sinh môi trường trong các khu tái định cư; tuyệt đối không để phát sinh những vấn đề mới sau khi rà soát cần phải xử lý điều chỉnh, bổ sung. Hoàn thành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2021. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9/2021.

2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang:

- Chủ động rà soát các tồn tại, vướng mắc về đầu tư hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn vướng mắc để giải quyết dứt điểm nội dung đầu tư hỗ trợ quỹ đất ở, đất sản xuất giao bổ sung cho các hộ tái định cư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư năm 2021, đặc biệt là Văn bản số 2644/UBND-ĐTXD ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tổ chức khởi công trước ngày 15/10/2021 đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

- Chỉ đạo các nhà thầu tập trung thiết bị, vật tư, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng, quyết toán các công trình, dự án bảo đảm đến 31/12/2021 giải ngân 100% số vốn đã được giao.

2.3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức thực hiện hoàn thành nội dung hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề cho hộ tái định cư; tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9/2021.

2.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh lộ trình giải quyết tổng thể những vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sở tại đã chuyển quyền sử dụng đất để giao cho các hộ dân tái định cư; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9/2021.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Rà soát kế hoạch vốn đã được giao chi tiết; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế; ưu tiên cho các hạng mục cấp thiết trực tiếp phục vụ ổn định đời sống nhân dân tái định cư; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tính cấp thiết và có khả năng giải ngân tốt hơn còn thiếu vốn; khi đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phải gửi Kho bạc Nhà nước để theo dõi, kiểm soát chi, tuyệt đối không giải ngân vượt số vốn dự kiến sau điều chỉnh.

- Chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm bố trí đủ vốn cho Đề án đã ghi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2.6. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương đề tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ giao bổ sung số vốn còn thiếu (84,104 tỷ đồng) của Đề án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2.7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang chỉ đạo chính quyền các xã nơi có điểm, khu tái định cư tổ chức kiểm tra, xử lý các tồn tại tại các điểm, khu tái định cư; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thực hiện nếp sống văn minh, tháo dỡ vật kiến trúc, cây cối lấn chiếm trong phạm vi hành lang đường giao thông, phạm vi đất dành cho hệ thống rãnh thoát nước trong khu tái định cư đồng thời nạo vét, khơi thông hệ thống cống, rãnh bảo đảm thoát nước (nhất là rãnh thoát nước phía sau các khu, điểm tái định cư), giữ vệ sinh môi trường các khu tái định cư.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình phải chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết ngay, đảm bảo kịp thời gian và đúng quy định.

4. Đề nghị thường trực Huyện ủy, Thành ủy nơi có các khu, điểm tái định cư quan tâm lãnh đạo, kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân tái định cư.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg;
- Công an tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Ban tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

(Báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thanh

