

Số: 173/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh dự án Quy hoạch, xây dựng khu tái cư và hỗ trợ di chuyển các hộ dân nằm trong đới ảnh hưởng của khu bãi chứa rác và xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 79/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về chủ trương đầu tư dự án; số 628/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quy hoạch, xây dựng khu tái cư và hỗ trợ di chuyển các hộ dân nằm trong đới ảnh hưởng của khu bãi chứa rác và xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch, xây dựng khu tái cư và hỗ trợ di chuyển các hộ dân nằm trong đới ảnh hưởng của khu bãi chứa rác và xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 301/TTr-SXD ngày 23/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Quy hoạch, xây dựng khu tái cư và hỗ trợ di chuyển các hộ dân nằm trong đới ảnh hưởng của khu bãi chứa rác và xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với nội dung chính sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 22.736.826.822 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm hai mươi hai đồng*). Trong đó:

- Chi phí GPMB và hỗ trợ di chuyển:	19.800.957.822	đồng
- Chi phí xây dựng:	2.356.393.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	59.188.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	289.556.000	đồng
- Chi phí khác:	230.732.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	0	đồng

1.2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2023.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 29/01/2019; Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 và Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thi hành)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Giang

