

Số: /CĐ-UBND

*Tuyên Quang, ngày tháng 7 năm 2023*

**CÔNG ĐIỆN**

**Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023  
CHỦ TỊCH UBND TỈNH TUYÊN QUANG điện:**

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, người đứng đầu các đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tại: Thông báo số 69/TB-UBND ngày 21/6/2023, Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6/2023; Thông báo số 31/TB-UBND ngày 06/4/2023, Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia; Văn bản số 1218/UBND-ĐTĐD ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tuy nhiên, đến ngày 15/7/2023 tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 rất chậm, mới đạt 25,3% kế hoạch; trong đó một số chủ đầu tư có tiến độ thực hiện dự án chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, như: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia,...

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung sau:

**1.** Khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan; rút ngắn thời gian thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Quyết liệt chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của các dự án, nhất là các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Theo dõi, bám sát quá trình thực hiện dự án, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng công trình theo quy định.

3. Tiếp tục chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân cao theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Phần đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đến ngày 31/12/2023 đạt trên 98% kế hoạch.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công điện này và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy; (p/h thực hiện)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**

