

Số: 80 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng của năm 2022

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp về đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng của năm 2022.

Dự họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các cơ quan: Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng của năm 2022 và các ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh tuy có cố gắng song vẫn còn rất thấp so với kế hoạch và thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh (đến 15/8/2022 mới đạt **30,84%** kế hoạch). Nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh những tháng đầu năm, thời tiết mưa nhiều, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, các dự án ODA bị ràng buộc bởi nhiều cơ chế, nguyên tắc, quy định của nhà tài trợ dẫn đến thời gian thực hiện dự án và giải ngân thường kéo dài. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan do một số chủ đầu tư chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện dự án.

Để thực hiện đầy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và kế hoạch giải ngân nguồn vay nước ngoài năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài:

- Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại văn bản số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài.

- Từng chủ đầu tư phải bám sát tiến độ thực hiện của công trình, dự án; tập trung đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết, huy động nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định.

- Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành kế hoạch được giao.

- Đối với các chương trình, dự án kết thúc trong năm 2022: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục rút vốn, thực hiện thanh quyết toán vốn cho công trình, dự án đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch năm 2022.

2. Giao nhiệm vụ:

2.1. Các sở, ngành của tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các chủ đầu tư.

2.2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối, bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án còn thiếu vốn đảm bảo tuân thủ đúng cơ chế tài chính và văn kiện dự án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2022 theo quy định.

b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu đề xuất về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3292/UBND-ĐTXD ngày 18/8/2022.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại số liệu phân bổ vốn chi tiết đã giao nhằm đảm bảo thống nhất với tổng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

c) Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH, TC, NN, XD;
- Kho bạc Nhà nước TQ;
- Các chủ đầu tư;
- Lưu: VT (TL).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Tạ Văn Dũng