

Số: 92 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang,
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp
đánh giá tình hình thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư
Dự án thủy điện Tuyên Quang**

Ngày 14/9/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang (*sau đây viết tắt là Đề án*). Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện Đề án và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo trình bày tại cuộc họp và kết luận như sau:

Công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, quá trình triển khai thực hiện trong thời gian dài, có nhiều khó khăn, phức tạp song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhân dân tái định cư đã cơ bản ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án vẫn còn một số tồn tại vướng mắc đã nêu cụ thể ở kỳ họp tháng 12/2021 đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để (công tác quyết toán vốn đầu tư, hỗ trợ bổ sung đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề...); đồng thời, vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Đề án giai đoạn 2021-2025 vẫn còn thiếu khoảng 84 tỷ so với tổng mức đầu tư được duyệt.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc nêu trên, các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan cần nỗ lực sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện để hoàn thành các nội dung còn lại của Đề án, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

I. Đối với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

1. Về đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất

1.1. Về việc hỗ trợ bổ sung đất ở

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 29/12/2021 (so với thời điểm tháng 12/2021, đến nay, mới giải quyết vướng mắc được 05/105 hộ thuộc huyện Yên Sơn); thời hạn hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **31/12/2022**.

1.2. Về việc giao và hỗ trợ bổ sung đất sản xuất

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hoàn thành việc giao, hỗ trợ bổ sung đất ruộng với diện tích còn thiếu tại các xã Nhữ Hán, Hoàng Khai, Mỹ Bằng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước **30/10/2022**.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Na Hang hoàn thành việc giao, hỗ trợ bổ sung đất rừng đối với 13 hộ (huyện Yên Sơn 02 hộ, huyện Na Hang 11 hộ); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước **30/10/2022**.

1.3. Về hỗ trợ sản xuất và đời sống

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hoàn thành việc hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho 20 hộ đủ điều kiện hỗ trợ theo đúng hướng dẫn số 580/HD-SNN ngày 27/4/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thông báo bằng văn bản cho các hộ không đủ điều kiện hỗ trợ; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước **30/11/2022**.

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang hoàn thành hỗ trợ khoảng 255 hộ tái định cư nhận đất khai hoang (chi phí đầu tư sản xuất) theo đúng hướng dẫn số 580/HD-SNN ngày 27/4/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước **30/11/2022**.

1.4. Về hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát cụ thể về nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho các hộ di dân, tái định cư, nếu sau rà soát không còn nhu cầu hỗ trợ, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp trước ngày **30/9/2022**.

2. Về đầu tư các công trình hạ tầng

- Đối với các công trình đã được phê duyệt quyết toán: Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thanh toán, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao trước ngày **30/9/2022**.

- Đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới: Yêu cầu chủ đầu tư tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công để đẩy

nhanh tiến độ thi công; đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình; chú trọng việc thu hồi vốn tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án đúng quy định; phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao trước ngày **31/12/2022**.

3. Về quyết toán vốn đầu tư.

3.1. Về Quyết toán các hạng mục, công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đặc biệt là các công trình hiện nay đang thất lạc hồ sơ, có khối lượng dư tạm ứng lớn.

3.2. Về Quyết toán các hạng mục công trình thực hiện theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011

- Về quyết toán vốn đầu tư ổn định đời sống phát triển sản xuất: Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 29/12/2021.

- Về quyết toán vốn đầu tư các công trình hạ tầng: Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn đầu tư của 216 công trình đã thi công xong, trong đó:

+ Đối với các công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt quyết toán tại văn bản số 5045/UBND-ĐTĐXD ngày 20/12/2021: Yêu cầu UBND huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

+ Đối với các công trình còn lại: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

4. Về công tác giải quyết, trả lời đề nghị, kiến nghị của nhân dân

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để thống nhất nội dung, phương pháp trả lời về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đảm bảo hiệu quả và theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3631/UBND-TCĐ ngày 08/9/2022. Đồng thời, nắm chắc tình hình tại cơ sở, tăng cường quản lý nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết.

II. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp giải quyết hoặc tham mưu

cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kịp thời rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung số vốn còn thiếu để thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Sở Tài chính: Chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành, đặc biệt là các hạng mục, công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Lãnh đạo các sở xây dựng chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình đảm bảo thời gian theo quy định; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

III. Về các kiến nghị, đề xuất

1. Về việc bổ sung 05 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang: Giám đốc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẩn trương hoàn thiện nội dung đề xuất theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 560-TB/TU ngày 09/8/2022; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **20/9/2022**.

2. Về việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, kinh phí hỗ trợ đất ở cho các hộ di dân tái định cư trên địa bàn xã Phú Lâm, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (nay là phường Mỹ Lâm, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang): Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3720/UBND-ĐTĐD ngày 14/9/2022.

3. Về việc bổ sung một số hạng mục công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chủ động rà soát, cân đối ngân sách huyện để đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

4. Đối với các kiến nghị, đề nghị của các hộ di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang nằm ngoài khả năng giải quyết của Đề án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TL)

(Báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thanh

