

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4188/UBND-ĐTĐD

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2023

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1317/SKH-QLĐTĐD ngày 02/7/2023 và Văn bản số 1673/SKH-QLĐTĐD ngày 14/8/2023 (gửi kèm theo),

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đến hết năm 2024.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chủ đầu tư): Tổ chức rà soát hiện trạng và thực hiện đầu tư các hạng mục thuộc dự án đảm bảo hiệu quả, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu tiến độ đề ra.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí đủ vốn để cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của dự án trong năm 2023.

2.3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT (TL)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Giang

