

Số: 139/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Na Hang

Ngày 09/11/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Na Hang.

Dự họp có lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Na Hang.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số công trình và nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, sự chung tay đồng hành của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện còn chậm, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp có tiến độ giải ngân thấp so với các huyện, thành phố.

Để tập trung thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Na Hang từ nay đến ngày 31/12/2023, trong đó ưu tiên giải ngân nguồn vốn từ năm 2022 chuyển chi sang năm 2023 và

nguồn vốn sự nghiệp do Trung ương cấp. Các sở, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

- Chủ động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện: Đối với dự án còn có những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, định mức, cách thức tổ chức thực hiện phải bám sát các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành của Nhà nước; chủ động vận dụng để kịp thời triển khai thực hiện ngay các nội dung đủ điều kiện; tiếp tục rà soát, xác định những nội dung nào không triển khai được đề nghị kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết với Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình, dự án, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dự án phát huy được hiệu quả. Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng việc giải ngân, thanh toán nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 sang thực hiện năm 2023 trên địa bàn để sử dụng hiệu quả kinh phí được giao.

1.1. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Nguồn vốn đầu tư: Ba công trình thuộc vốn tỉnh quản lý (*Đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã Khâu Tinh, phục vụ cụm liên xã Khâu Tinh, Yên Hoa, Côn Lôn, Đầu tư cơ sở vật chất trường học tại xã Năng Khả, phục vụ cụm liên xã Năng Khả, huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Đầu tư cơ sở vật chất trường học xã Thượng Nông, phục vụ cụm liên xã Thượng Nông - xã Côn Lôn*), hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công trước ngày **15/12/2023**; các công trình đang triển khai, đề nghị nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các xã hoàn thiện thủ tục hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, đảm bảo tiến độ giải ngân 100% trước ngày **31/12/2023**; Đối với dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Ủy ban huyện thực hiện theo Văn bản 11449/BTC-HCSN ngày 19/10/2023 của Bộ Tài chính.

1.2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Chủ động rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023, xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phân công, phân cấp công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; bám sát kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, thường

xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn bền vững.

- Phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mà người dân chủ động tổ chức thực hiện như: (chính trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh, hoa theo hàng rào, ven đường đi...)

1.3. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Khẩn trương thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, đối tượng thực hiện theo đúng thẩm quyền; chủ động điều chỉnh nhiệm vụ chi trong nội bộ dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật; bảo đảm giải ngân nguồn vốn kế hoạch được giao theo đúng tiến độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 118/TB-UBND ngày 06/10/2023 về Kết luận cuộc họp về vốn sự nghiệp chưa được phân bổ năm 2022 và điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp năm 2022, 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang và Văn bản số 5277/UBND-KT ngày 23/10/2023 về việc rà soát điều chỉnh vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững.

- Đối với vốn đầu tư: Tập trung chỉ đạo nghiêm thu khối lượng đối với các công trình hoàn thành; đối với các công trình dự án chưa được phê duyệt dự án phải khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn để phê duyệt và tổ chức thực hiện kịp thời đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng quy định.

b) Một số nội dung cụ thể

- Đối với Nội dung 2, tiểu Dự án 2, thuộc Dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-BYT ngày 06/11/2023 của Bộ Y tế để chủ động liên hệ với các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, các cơ quan có liên quan để đề nghị hướng dẫn thực hiện dự án trồng dược liệu quý ở địa phương đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

- Đối với nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của trung

ương và của tỉnh để thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng cho người dân theo quy định.

2. Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp tỉnh (*là thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia*) trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả, tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc địa bàn được phân công phụ trách để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2023, đồng thời tăng cường công tác phối hợp để hướng dẫn cấp huyện, cấp xã giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở tránh tình trạng chỉnh sửa nhiều lần kéo dài thời gian làm thủ tục đầu tư.

3. Đối với các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia (*Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và xã hội*)

Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các Chương trình mục tiêu để giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết các nội dung vượt quá thẩm quyền của tỉnh.

Quan tâm đề xuất ưu tiên bố trí nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư, hỗ trợ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã nằm trong kế hoạch về đích xây dựng nông thôn mới.

Khẩn trương đề xuất kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

4. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và thẩm định dự án Xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái (đoạn 1), huyện Na Hang, thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2023.

5. Sở Y tế chủ động xin ý kiến Bộ Y tế về nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án được列入 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 đang dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ VII.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, nắm bắt tình hình nhân dân từ đó Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các quyết định điều hành phát triển kinh tế - xã hội kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Trên đây là Kết luận tại buổi làm việc về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Na Hang, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban dân tộc, HĐND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CTMTQG;
- Thường trực Huyện ủy Na Hang;
- UBND huyện Na Hang;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM tỉnh;
- Trưởng Phòng: KT, THVX;
- Lưu: VT, THVX (Tuân)

(báo cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Mạnh Hùng