

PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số: 264/KH-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
	TỔNG CỘNG:					99.228,328	9.238,711	10.210,000	18.525,500	
I	CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC	Sở Thông tin và Truyền thông				35	0	50	0	
1	Tổ chức Hội thảo về Chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo quy mô cấp tỉnh về chuyển đổi số, Chính quyền số.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Hội thảo			50		Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kết hợp cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10; Hội nghị tập huấn triển khai Khung kiến trúc Chính quyền điện tử và các nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh (khoảng 60 đại biểu tham dự).
2	Tập huấn nâng cao trình độ về Chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Hội nghị	35				Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp tổ chức 14 hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng App Tuyên Quang ID và hướng dẫn nghiệp vụ Kho dữ liệu công dân Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang; sử dụng các nền tảng số,... qua hình thức trực tiếp và trực tuyến cho khoảng 12.260 đại biểu
3	Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng dùng chung cho cán bộ, CCVC và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						
II	CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH					5.770,456	0	160	19	
										- Đã thực hiện các Đề tài, như: Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện; Đề tài "Xây dựng, triển khai bản đồ số quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Sở Y tế chủ trì thực hiện; Đề tài cấp Quốc gia "Nghiên cứu xây dựng CSDL về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang" do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp là tổ chức chủ trì thực hiện; Đề tài: Xây dựng hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối IoT (Internet of Things) để giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản tại tỉnh Tuyên Quang;

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
1	Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, phát triển công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng.	Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Các Đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	4.846,230		160		<p>- Đã ban hành VB đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2024 thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý trong đó có Chương trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh; Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 về hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0.</p> <p>- Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 (đợt 1) tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23/02/2023, trong đó có các đề tài, dự án phát triển công nghệ ứng dụng (Đề tài: Xây dựng hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối IoT (Internet of Things) để giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản tại tỉnh Tuyên Quang; Dự án: XD hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giá đất trực tuyến trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).</p>

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
2	Triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.	Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp	127		0	19	<p>- Ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.</p> <p>- Thực hiện Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở KH-CN đã ban hành văn bản số 198/SKH-CN-QLCN&TĐC ngày 27/02/2023 về phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tới 4.0 doanh nghiệp trên địa bàn; Kế hoạch số 679/KH-SKH-CN ngày 09/6/2023 tổ chức Hội nghị “Tăng cường hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc sản trên địa bàn tỉnh”.</p>
3	Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính.	Sở Tài chính	Các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh	Nhiệm vụ mới		297,226				Đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023
4	Hỗ trợ mô hình, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp số.	Sở Nông nghiệp & PTNT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Chương trình					Chưa thực hiện
5	Kiến trúc đô thị thông minh phiên bản 1.0.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Kiến trúc	500				Đã triển khai thực hiện xây dựng kiến trúc (Hiện nay, Sở TTTT đang xin ý kiến góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông với Kiến trúc Đô thị thông minh tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0, để hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt)
III	PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ					13.472,292	0,000	10.000,000	0	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
1	Ngâm hóa hệ thống đường truyền Internet cáp quang.	Các Doanh nghiệp viễn thông.	'- Sở Thông tin và Truyền thông - Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Nhiệm vụ mới	Hệ thống đường truyền Internet cáp quang được ngâm hóa			5.000		Đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện (Đến nay, tổng số 38,705km tuyến đường phố trên địa bàn tỉnh đã được ngâm hóa cáp viễn thông). Với các khu đô thị mới, Doanh nghiệp viễn thông sẽ triển khai hạ tầng cung cấp các dịch vụ Viễn thông theo hướng hợp tác với chủ đầu tư để đầu tư hạ tầng công bề cấp trong khu đô thị. Hiện nay đã đầu tư hạ tầng công bề tại một số khu đô thị mới như Vincom, Tân Hà, Mỹ Lâm
2	Xây dựng hạ tầng truyền dẫn kết nối từ đến 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh	Các Doanh nghiệp viễn thông.	'- Sở Thông tin và Truyền thông - Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Nhiệm vụ mới	Hạ tầng truyền dẫn được kết nối			5.000		Đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện (Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản chỉ đạo các Doanh nghiệp viễn thông tiếp tục thực hiện rà soát vùng phủ sóng thông tin di động và hạ tầng Internet băng rộng cáp quang tại các thôn trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, theo chương trình hỗ trợ của Quỹ Viễn thông công ích, tỉnh Tuyên Quang sẽ có thêm các thôn được hỗ trợ thiết lập đường truyền cáp quang đến tận thôn)
3	Xây dựng mạng diện rộng (WAN) tỉnh Tuyên Quang.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Mạng WAN kết nối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh					Đang triển khai thực hiện (Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng mạng diện rộng (WAN) tỉnh Tuyên Quang; tiếp tục thực hiện năm 2024)
4	Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC).	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)	250				(Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ; đang trong giai đoạn thực hiện Hợp đồng; dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I năm 2024)
5	Nâng cấp mở rộng trục kết nối chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới		4.327,470				Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
6	Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu để đảm bảo dung lượng lưu trữ dữ liệu cho các kho CSDL dùng chung của tỉnh và các sở ban ngành, huyện, thành phố.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đang triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (thực hiện trong giai đoạn 2023-2024)
7	Nâng cấp Công thông tin điện tử tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới		4.144,822				Đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
8	Xây dựng Nền tảng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (ứng dụng di động (mobile app) dùng chung cho toàn tỉnh;...).	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng					Chưa thực hiện (sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024)
9	Triển khai, quy hoạch, chuyển đổi hạ tầng CNTT sang IPV6.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 (Đã được Trung tâm Internet Việt Nam cấp dải IPV6, Sở TTTT đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo)
10	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Sơn Dương đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh.	UBND huyện Sơn Dương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới		3.500				Đã thực hiện
11	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Hàm Yên đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh.	UBND huyện Hàm Yên	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí
12	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Chiêm Hóa đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh.	UBND huyện Chiêm Hóa	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa triển khai thực hiện do chưa bố trí được kinh phí
13	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh huyện Yên Sơn đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh.	UBND huyện Yên Sơn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới		1.000				Đã thực hiện (Đến nay đã có 20/28 xã thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng hệ thống truyền thanh chạy trên nền tảng Internet.)
14	Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây FM sang Hệ thống Truyền thanh thông minh thành phố Tuyên Quang đảm bảo đồng bộ kết nối với hệ thống thông tin nguồn truyền thanh của tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông và UBND TP Tuyên Quang	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới		250				Đang triển khai thực hiện (UBND thành phố đã phân bổ kinh phí cho 05 xã thực hiện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để nâng cấp hệ thống truyền thanh FM sang hệ thống truyền thanh thông minh là 50 triệu đồng/xã tại Quyết định 57/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 về việc phê duyệt và giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023)

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
IV	XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI NỀN TẢNG VÀ ỨNG DỤNG SỐ DÙNG CHUNG	Sở Thông tin và Truyền thông				16.481,439	1.300,000	0	0	
1	Xây dựng Kho dữ liệu từng ngành và tạo lập kết nối các dữ liệu chuyên ngành trên toàn tỉnh (kho dữ liệu lớn của tỉnh).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Không thực hiện (Hiện nay, Sở TTTT đang nghiên cứu tham mưu thuê dịch vụ CNTT Triển khai Kho CSDL số và Hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành cho các Sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang trong năm 2024)
2	Xây dựng Công cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án mới	Nền tảng và Công CSDL	11.834,439				Đã trong giai đoạn thực hiện hợp đồng (thực hiện giai đoạn 2023-2024)
3	Xây dựng Nền tảng phần mềm và kho dữ liệu chuyên ngành cấp huyện, thành phố, kết nối vào kho dữ liệu dùng chung và các kho dữ liệu chuyên ngành tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng					Đang triển khai thực hiện (Hiện tại Sở Tài chính đang thẩm định kinh phí)
4	Dự án đầu tư ứng dụng CNTT tỉnh Tuyên Quang tiến tới cuộc cách mạng 4.0, giai đoạn 2021-2025.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án chuyển tiếp			1.300			Đã hoàn thành (Năm 2021, 2022, 2023 đã hoàn thành 8/8 nội dung nhiệm vụ)
5	Ứng dụng văn hóa du lịch trên Nền tảng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (APP Mobi).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án mới						Chưa thực hiện
6	Ứng dụng Hỏi đáp Chính quyền dưới dạng ký tự và trả lời trực tuyến trên Nền tảng Chính quyền số (APP Mobi).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án mới						Chưa thực hiện
7	Triển khai Nền tảng trợ lý ảo (Trí tuệ nhân tạo AI) phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án mới						Đang triển khai thực hiện (Đã triển khai dùng thử AI phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT Xây dựng nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động về thủ tục hành chính (người dân và doanh nghiệp); đang nghiên cứu thực hiện AI phục vụ CBCC)

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
8	Xây dựng, triển khai Nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh: (Nền tảng hợp không giấy tờ cho các cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh; Các APP dùng chung cho toàn tỉnh; Nền tảng giao việc cho các sở ban ngành, huyện thành phố...).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự án mới	Nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh					Chưa thực hiện
9	Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu số kết quả TTHC tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và cơ sở dữ liệu	4.170				Đã hoàn thành
10	Duy trì, nâng cấp Nền tảng E-mail công vụ chung cho tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng từ cấp tỉnh đến cấp phường, xã.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Hệ thống mail công vụ	477				Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
11	Xây dựng, triển khai nền tảng bản đồ số thông tin địa lý (GIS) dùng chung tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng					Đang triển khai xây dựng Kế hoạch thuê dịch vụ (sẽ triển khai trong năm năm 2024)
12	Xây dựng và triển khai Nền tảng Internet vạn vật (IOT): Thu thập lưu trữ dữ liệu lớn và phân tích giám sát số liệu cho toàn tỉnh.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng, Hạ tầng và Cơ sở dữ liệu					Không thực hiện do đã thực hiện nhiệm vụ này tại Dự án Xây dựng Công CSDL dùng chung và phân tích dữ liệu tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh.
13	Xây dựng triển khai Nền tảng điện toán đám mây tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện
14	Triển khai nền tảng Kho cơ sở dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành cho các sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện (sẽ thực thực hiện trong năm năm 2024)
15	Xây dựng, nâng cấp phần mềm thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa thực hiện; đưa ra khỏi kế hoạch
V	CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ ƯU TIÊN TRONG CÁC LĨNH VỰC					61.186,141	7.938,711	0	18.506,500	
1	Lĩnh vực Nội vụ	Sở Nội vụ				6.627,235	0	0	0	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
1.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Nội vụ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
1.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Đang sử dụng thử nghiệm (không mất chi phí thuê dịch vụ năm 2023, từ năm 2024 sẽ thực hiện thuê dịch vụ)
1.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quản lý thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2.397,999				Đã hoàn thành
1.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Phần hệ được nâng cấp	802,492				Đã hoàn thành
1.1.4	Thành phần nhiệm vụ: Nâng cấp, bổ sung CSDL tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2.949,044				Đã hoàn thành
1.1.5	Thành phần nhiệm vụ: Nâng cấp CSDL Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Phần hệ được nâng cấp và Cơ sở dữ liệu	477,700				Đã hoàn thành
2	Lĩnh vực Y tế					11.009,241	0	0	0	
2.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Y tế dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).			Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Đang triển khai thực hiện

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
2.1.1	Thực hiện Đề án bệnh viện thông minh (Giai đoạn 1) tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tuyên Quang.	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tuyên Quang.	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2.978				Đang triển khai thực hiện
2.1.2	Triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	4.928,6				Đang triển khai thực hiện
2.1.3	Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	3.102,641				Đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 (Tập huấn sử dụng)
2.1.4	Xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá về Chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã ngành Y tế	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Bộ tiêu chí					Đang triển khai thực hiện
2.1.5	Triển khai sử dụng phần mềm quản lý Trạm Y tế xã và mở rộng hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa (theo Hệ thống của Bộ Y tế)	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đang triển khai thực hiện
2.1.6	Triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT (HIS) tại các cơ sở tuyến huyện, tỉnh; triển khai Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS)	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đang triển khai thực hiện
2.1.7	Triển khai liên thông cấp giấy Khám sức khỏe lái xe (TTHC/DVCTT)	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện
2.1.8	Xây dựng nền tảng chính quyền số (Bản đồ số dịch bệnh tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng nền tảng di động dùng chung toàn tỉnh); Trung tâm điều hành Y Tế thông minh (IOC) hoàn thiện hệ thống TT điều hành phòng, chống dịch bệnh.	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đã hoàn thành
2.1.9	Xây dựng triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa thực hiện

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
2.1.10	Dự án “Xây dựng công cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Y Tế tỉnh Tuyên Quang”	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa thực hiện (Chờ hướng dẫn của Bộ Y tế)
2.1.11	Thi điểm triển khai hệ thống quản lý, xây dựng CSDL y tế ngoài công lập (Cho 20 cơ sở y tế NCL); Giấy phép hoạt động, hành nghề; Trang thiết bị y tế; Giá dịch vụ y tế, được..	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Chưa thực hiện (Chờ hướng dẫn của Bộ Y tế)
2.1.12	Triển khai chuyển đổi số lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	Sở Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						Đang triển khai thực hiện tại các Trạm y tế cấp xã (PM Quản lý Dân số - KHHGD theo chương trình của Bộ Y tế)
3	Lĩnh vực Tư pháp	Sở Tư pháp				15.637,968	0	0	0	
3.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Tư pháp dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
3.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	4.943,748				Điều chỉnh thực hiện năm 2023- 2024; chưa cấp kinh phí
3.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Liên thông kết nối cung cấp thông tin và số hoá dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang		Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2.937,975				Điều chỉnh thực hiện năm 2023- 2024; chưa cấp kinh phí

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
3.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Theo dõi về tình hình thi hành pháp luật để theo dõi, đánh giá định kỳ.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Đang thực hiện
3.1.4	Thành phần nhiệm vụ: Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Đang thực hiện
3.1.5	Thành phần nhiệm vụ: Nâng cấp tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm quản lý chứng thực với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để xây dựng phân hệ quản lý chứng thực tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Đang thực hiện

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
3.1.6	<i>Thành phần nhiệm vụ: Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ chuyển tiếp</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	7.155,197				Đang thực hiện
3.2	Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến tại Trung tâm trợ giúp pháp lý		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trang thiết bị	601,048				Đang thực hiện
4	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					6.193,127	0	0	2.167	
4.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
4.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu về trường, lớp, học sinh, nhân sự.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					Đã hoàn thành
4.1.2	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý về tuyển sinh đầu cấp, thi học sinh giỏi các cấp</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					Đã hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý tuyển sinh đầu cấp THPT, thi học sinh giỏi và triển khai thử nghiệm hệ thống trên địa bàn tỉnh.
4.1.3	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý điểm số của học sinh (số điểm điện tử ở 100% trường trung học; 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ điện tử đối với học sinh các lớp đầu cấp).</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>				2.167	Đã hoàn thành
4.1.4	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý trường, lớp, học sinh, nhân sự ngành giáo dục.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	1.800				Đã xây dựng, cập nhật dữ liệu, duy trì phân hệ kho dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.
4.1.5	<i>Thành phần nhiệm vụ: Thông tin báo cáo từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	2.252				Đã xây dựng, cập nhật dữ liệu, duy trì phân hệ kho dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
4.1.6	<i>Thành phần nhiệm vụ: Số hóa văn bằng chứng chỉ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	1.986,127				Đã hoàn thành
4.2	Triển khai thuê nền tảng học trực tuyến đa dạng các hình thức dạy - học.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
4.3	Thuê hạ tầng duy trì phần mềm quản lý, tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT và Thuê phần mềm tin học thi học sinh giỏi cấp tỉnh		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Thuê dịch vụ	155				Đã triển khai thực hiện
5	Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường				1.897,892	0	0	0	
5.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ dùng chung của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
5.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý Chuẩn hóa CSDL địa chính cho 37 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
5.1.2	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
5.1.3	<i>Thành phần nhiệm vụ: Bản đồ dùng chung ngành tài nguyên môi trường trên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
5.1.4	Hệ thống xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	1.897,892				Đã triển khai thực hiện (Thực hiện trong giai đoạn 2023-2024)
6	Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông	Sở Thông tin và Truyền thông				2.624	0	0	0	
6.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và kho cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Thông tin và Truyền thông dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu		0	0		
6.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Kho dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu	2.624				Đã hoàn thành
6.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý Dữ liệu báo chí: quản lý thông tin về các cơ quan truyền thông, quản lý phóng viên, nhà báo...		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện; đã bổ sung chức năng vào nhiệm vụ Kho dữ liệu số và hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
7	Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ				0	0	0	0	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
7.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Khoa học và Công nghệ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng...).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
7.2	Xây dựng Công thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Công thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh					Sở Khoa học và Công nghệ đang tạm dừng việc triển khai xây dựng Công thông tin TXNG (không triển khai thực hiện do nội dung trùng lặp với Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang" của Sở Công thương)
8	Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch				7.479	0	0	0	
8.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn Hóa, thể thao và Du lịch dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
8.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Phần mềm quản lý CSDL vận động viên các đội thể thao tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2.085				Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
8.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Quản lý và số hóa hiện vật bảo tàng lịch sử.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
8.1.3	Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng triển khai thư viện số tỉnh Tuyên Quang		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	3.443,915				Đang triển khai thực hiện (trong giai đoạn 2023-2024)

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
8.2	Công du lịch thông minh (tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, ứng dụng công nghệ số kết hợp công nghệ thực tại ảo VR360 để giới thiệu các điểm đến, các tour, tuyến du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch)		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ chuyển tiếp	Cơ sở dữ liệu	1.950				Đã triển khai thực hiện: (Hoàn thành triển khai xây dựng dự án tham quan thực tế ảo 18 điểm (VR360) các điểm du lịch nổi bật của tỉnh để quảng bá du lịch (18 điểm, trong đó có 12 điểm của khu du lịch sinh thái Na Hang –Lâm Bình, 6 điểm trên địa bàn thành phố Tuyên Quang))
9	Lĩnh vực Dân tộc	Ban Dân tộc				0	7.938,711	0	0	
9.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Dân tộc dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới						
9.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL dân tộc thiểu số.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
9.1.2	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL người uy tín.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
9.1.3	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL Thi đua khen thưởng.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
9.1.4	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý CSDL VBPL chủ trương, chính sách về dân tộc.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					<i>Chưa triển khai thực hiện</i>
9.2	Xây dựng trang thông tin thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trang thông tin điện tử thành phần		7.938,711			Đang triển khai thực hiện (thực hiện trong giai đoạn 2023-2025)
10	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Nông nghiệp & PTNT				3.884	0	0	2.589	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
10.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành: Giám sát công trình thủy lợi, môi trường nuôi trồng thủy sản, ...vv (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
10.1.1	Thành phần nhiệm vụ: CSDL Giám sát công trình thủy lợi, môi trường nuôi trồng thủy sản, ...vv		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện
10.2	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương hình thành Cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý cơ sở chăn nuôi; cấp, quản lý mã số vùng trồng, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và cho người dân		Các cơ quan, đơn vị liên quan							Đến nay, toàn tỉnh đã có 20 mã số vùng trồng (trong đó 14 mã xuất khẩu, 06 mã nội tiêu) và 02 cơ sở đóng gói; dữ liệu cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại đủ điều kiện và cơ sở chăn nuôi đã được hình thành và đưa vào sử dụng
10.3	Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bằng công nghệ thông tin và viễn thám và phần mềm cho hệ thống phát hiện sớm điểm nghi cháy rừng		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu				2.589	Đã triển khai thực hiện
10.4	Dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử (WebGIS) phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Dự án	3.325,758				Đã hoàn thành

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
10.5	Mua sắm trang thiết bị phòng họp hội nghị truyền hình và mua sắm, lắp đặt màn hình Led P2 cho hội trường (Sở Nông nghiệp và PTNT)		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trang thiết bị	292,840				Đã hoàn thành
10.6	Mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến và chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ của Chi cục Thủy lợi		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trang thiết bị, dữ liệu số hóa	265,022				Đã hoàn thành
11	Lĩnh vực Xây dựng	Sở Xây dựng				2.500	0	0	0	
11.1	<i>Xây dựng Nền tảng phần mềm và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Xây dựng dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ sau: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					
11.1.1	Thành phần nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu Thông tin quy hoạch		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	2.500				Đã hoàn thành giai đoạn 1 (Hoàn thiện ứng dụng "Quy hoạch Xây dựng Tuyên Quang" có thể cài đặt từ kho Google Play, App Store hoặc có thể truy cập theo đường dẫn: https://quyhoach.sxdtuyenquang.gov.vn). Hiện nay, Sở đang thực hiện giai đoạn 2
11.1.2	Thành phần nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề kiến trúc) và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện
11.1.3	Thành phần nhiệm vụ: CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện
12	Lĩnh vực Giao thông vận tải	Sở Giao thông vận tải				0	0	0	0	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
12.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành giao thông dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dung chung của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số...(có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng)		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa thực hiện
12.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: CSDL Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số...</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					
13	Lĩnh vực Tài chính	Sở Tài chính				1.440	0	0	0	
13.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Tài chính dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Đã triển khai thực hiện
13.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho nền tảng chuyên ngành Tài chính.</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	1.440				
14	Lĩnh vực Ngoại vụ	Sở Ngoại vụ				0	0	0	0	
14.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Ngoại vụ dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
14.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Tuyên Quang.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					Chưa thực hiện
14.1.2	<i>Thành phần nhiệm vụ: Tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					
15	Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư				0	0	0	0	
15.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh, gồm các thành phần nhiệm vụ sau: Quản lý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Không tiếp tục thực hiện (Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên hiện nay Bộ KHĐT đang triển khai hệ thống dùng chung toàn quốc, triển khai tới các địa phương, vì vậy nhiệm vụ này Sở KHĐT không triển khai thực hiện nữa)
15.1.2	<i>Thành phần nhiệm vụ: CSDL Quản lý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					
16	Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội	Sở Lao động thương binh và xã hội				0	0	0	13.750,500	
16.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Lao động thương binh và xã hội dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trực kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành: (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện (Hiện Sở đang sử dụng Hệ thống Quản lý đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội theo hệ thống dùng chung của Bộ LĐTBXH, Sở không xây dựng, triển khai hệ thống riêng (chỉ thực hiện tích hợp kết nối Hệ thống của Bộ LĐTBXH với Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
16.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Quản lý đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>		<i>Cơ sở dữ liệu</i>					tin quy mô cấp tỉnh (LGSP))
16.2	Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sản giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới				13.750,500		Đang triển khai thực hiện (Triển khai giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)
17	Lĩnh vực Công thương	Sở Công thương				1.114,467	0	0	0	
17.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Công thương dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
17.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái XTTM số: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin cơ sở hạ tầng công nghệ số về hoạt động XTTM, xây dựng cơ sở dữ liệu XTTM số của tỉnh.</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>					
17.1.2	<i>Nâng cấp phần mềm và bổ sung dữ liệu thực tế ảo VR360 các khu, cụm công nghiệp và cơ sản xuất, kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế, công nghiệp và thương mại tỉnh Tuyên Quang</i>		<i>Các cơ quan, đơn vị liên quan</i>	<i>Nhiệm vụ mới</i>	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	<i>1.114,467</i>				Đã hoàn thành

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
18	Lĩnh vực Thanh tra	Thanh tra tỉnh				779,230	0	0	0	
18.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành Thanh tra dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh gồm các thành phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. (có thể phát triển, mở rộng thêm chức năng):		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Đã hoàn thành
18.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: CSDL lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Tuyên Quang.</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	125				
18.2	<i>Số hóa hồ sơ lưu trữ cơ quan giai đoạn 2016-2020; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn giá trị tài sử dụng</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	654,23				Đã hoàn thành
19	Lĩnh vực Quản lý các khu công nghiệp	Ban Quản lý các khu công nghiệp				0	0	0	0	
19.1	Xây dựng Nền tảng phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên ngành dùng chung Ban Quản lý các khu công nghiệp tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh bao gồm:		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Nền tảng và Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
19.1.1	<i>Thành phần nhiệm vụ: CSDL báo cáo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh; CSDL kết nối mạng lưới thiết bị IoT, cảm biến và ứng dụng công nghệ số...).</i>		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					
20	Văn phòng UBND tỉnh					5.125,051	0	0	0	

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
20.1	Nâng cấp trang công báo điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Trang TTĐT	344,957				Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
20.2	Thuê Hệ thống theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	720,094				Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (thực hiện trong giai đoạn 2023-2025)
20.3	Duy trì Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Tuyên Quang, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu	4.060				Đã triển khai thực hiện
21	UBND các Huyện, thành phố	UBND các huyện, Thành phố				0	0	0	0	
21.1	Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu và mở rộng nghiệp vụ của các lĩnh vực thuộc địa bàn quản lý cho nền tảng cấp huyện, kết nối vào kho dữ liệu dùng chung theo từng ngành, lĩnh vực, trên nền tảng hệ thống phần mềm dùng chung của các sở, ngành.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Cơ sở dữ liệu					Chưa triển khai thực hiện
VI	ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH MẠNG	Sở Thông tin và Truyền thông				2.283	0	0	0	
1	Tập huấn, diễn tập ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hội nghị	150				Đã hoàn thành
2	Triển khai giám sát an toàn ANTT 4 cấp cho các hệ thống dùng chung của tỉnh (SOC).		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ chuyển tiếp	Hệ thống giám sát an toàn ANTT	200				Đã hoàn thành công tác chuẩn bị thuê dịch vụ; đưa vào sử dụng năm 2024
3	Triển khai Phần mềm phòng chống mã độc tập trung cho hệ thống máy vi tính của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ chuyển tiếp	Phần mềm phòng chống mã độc	1.933				Đã hoàn thành
4	Thuê dịch vụ Cảnh báo sớm các mối đe dọa trên không gian mạng cho hệ thống SOC của tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Hệ thống cảnh báo					Chưa thực hiện

STT	Tên nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì triển khai	Đơn vị phối hợp	Dự án chuyển tiếp/dự án mới	Sản phẩm dự kiến	Tổng mức đầu tư				Kết quả thực hiện
						Kinh phí sự nghiệp	Vốn đầu tư	Xã hội hóa	Nguồn khác	
5	Mua bản quyền Tường lửa.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ chuyển tiếp	License					Chưa thực hiện
6	Thuê Dịch vụ kiểm tra đánh giá các hệ thống thông tin cấp độ 3 của tỉnh Tuyên Quang.		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Nhiệm vụ mới	Hệ thống kiểm tra					Chưa thực hiện

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú
Giai đoạn 2023-2025

Ghi chú

Ghi chú
Tổng kinh phí thực hiện năm 2023-2024: 13.175,439 triệu đồng)

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2026</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>

Ghi chú
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2026</i>
<i>Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề ương và Dự toán</i>
<i>Đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề ương và Dự toán chi tiết</i>

Ghi chú

*Đang trình
UBND tỉnh bổ
sung kinh phí
xây dựng
“Phần mềm
kiểm tra, rà
soát văn bản
quy phạm
pháp luật và
“Cơ sở dữ liệu
về tình hình thi
hành pháp
luật” (Tờ trình
số 77/TTr-STP
ngày
20/9/2022)*

*Đang trình
UBND tỉnh bổ
sung kinh phí
xây dựng
“Phần mềm
kiểm tra, rà
soát văn bản
quy phạm
pháp luật và
“Cơ sở dữ liệu
về tình hình thi
hành pháp
luật” (Tờ trình
số 77/TTr-STP
ngày
20/9/2022)*

*Sở đang trình
xin chủ trương*

Ghi chú
<i>Đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề ương và Dự toán chi tiết</i>
Đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề ương và Dự toán
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>
<i>Giai đoạn 2023-2025</i>

Ghi chú
Năm 2023, các đơn vị đang sử dụng miễn phí các dịch vụ
Kinh phí duy trì hằng năm

Ghi chú
<i>Nguồn sự nghiệp (Tổng kinh phí: 1.897.892.000 đồng; + Năm 2023: 316.000.000 đồng; + Năm 2024: 1.581.892.000 đồng)</i>

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện các hoạt động, dự án mang tính chất đặc thù.

Ghi chú

Ghi chú
Giai đoạn 2023-2025

Ghi chú

Ghi chú
Nguồn vốn Chương trình MTQG được giao tại Quyết định số 429/QĐ- UBND ngày 01/07/2022 và Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú