

Số: 64/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về hoạt động đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 06 tháng 4 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về hoạt động đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự cuộc họp có đại diện Công ty cổ phần Môi trường Xanh Tuyên Quang (Nhà đầu tư); Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo số 147/BC-SKH ngày 04 tháng 4 năm 2024); đại diện Công ty cổ phần Môi trường Xanh Tuyên Quang (Nhà đầu tư) báo cáo kết quả thực hiện của Dự án, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021. Đến nay, Nhà đầu tư đã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án Nhà máy xử lý rác được phê duyệt tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương để mở rộng quy mô thực hiện dự án từ 6,7 ha lên 10,5 ha theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thực hiện bước đầu của các trình tự, thủ tục về công tác bồi thường, giải phóng mặt đất với phần diện tích đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 theo quy định. Tuy nhiên, đến nay việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chưa triển khai công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự án đã quá thời gian đầu tư đưa vào hoạt động giai đoạn 1,...

Để có cơ sở giải quyết các nội dung đề nghị của Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Công ty cổ phần Môi trường Xanh Tuyên Quang

Nếu Nhà đầu tư quyết tâm tiếp tục thực hiện Dự án thì trước ngày 15 tháng 4 năm 2024, Nhà đầu tư cần có văn bản của cấp có thẩm quyền phản hồi cho tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) biết về việc cam kết kế hoạch bố trí nguồn lực đầu tư, thời gian hoàn thành Dự án bao gồm các văn bản sau: Nghị quyết của Hội đồng Công ty về việc đầu tư và bố trí vốn để triển khai thực hiện Dự án; Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị của Dự án (nếu có) và lộ trình đầu tư theo giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 (hoàn thành trước quý II/2025): Hoàn thành đầu tư dây chuyền xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp; giai đoạn 2 (hoàn thành sau quý II/2025): Hoàn thành các nội dung còn lại của Dự án theo chủ trương đầu tư được chấp thuận. Nếu quá thời hạn trên, tỉnh không nhận được sự phản hồi, hợp tác của Nhà đầu tư hoặc khi Nhà đầu tư có văn bản cam kết và được giao đất, cho thuê đất nhưng không bố trí nguồn lực để đầu tư thực hiện Dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư trong việc thực hiện nội dung Văn bản này; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư ngay sau khi Nhà đầu tư có Văn bản cam kết; trường hợp Nhà đầu tư không tuân thủ nội dung nêu trên thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư cần khẩn trương xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt đất sớm bàn giao đất (trước mắt là diện tích đất để có thể thực hiện ngay giai đoạn 1 của Dự án) cho Nhà đầu tư để thực hiện đầu tư theo quy định.

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện nội dung tại Văn bản này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy Sơn Dương (P/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Công ty CP Môi trường Xanh Tuyên Quang ;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.KT. (Qkt).

Nguyễn Xuân Nho

