

Số: 87/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn
tại cuộc họp về khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy sản xuất
bao bì xuất khẩu PPE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương**

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu PPE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.

Tham dự cuộc họp có đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Woojin Vina Korea (Nhà đầu tư); Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Phó Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu PPE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Báo cáo số 172/BC-SKH ngày 03 tháng 5 năm 2024); đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Woojin Vina Korea (Nhà đầu tư) báo cáo tiến độ thực hiện của Dự án, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu PPE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021. Đến nay, Nhà đầu tư đã phối hợp hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án. Tuy nhiên, Dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất; quá trình thực hiện đầu tư có một số vi phạm và đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định,...

Để kịp thời khắc phục các tồn tại nêu trên nhằm sớm hoàn thành đưa toàn bộ Dự án đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Nhà đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhà đầu tư

- Yêu cầu Nhà đầu tư chấp hành nghiêm các nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Chỉ được phép hoạt động, khi đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định thì khẩn trương tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thành đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai của Dự án; tham mưu việc cho thuê đất thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động của Dự án. Trường hợp nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với Dự án trên tất cả các lĩnh vực; chủ động phối hợp, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư và hoạt động của dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương; Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền và có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong tháng 6 năm 2024; trong quá trình thực hiện phải kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

5. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo này, định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh | (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy Sơn Dương (P/h chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Công ty TNHH Woojin Vina Korea;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. KT. (Qkt).

Nguyễn Xuân Nho