

Số: 94 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Ngày 20/5/2024, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025) chủ trì họp về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Tham dự cuộc họp có: Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện và giải ngân còn rất chậm; tính đến thời điểm 30/4/2024 tổng số giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 9,76%. (Vốn năm 2024 đạt 9,68%; vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đạt 10,18%).

Để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đảm bảo tiến độ kế hoạch, yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung hoàn thành những nội dung sau:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo tinh thần “quyết liệt, chủ động” kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc; tuân thủ kế hoạch, lộ trình từng tháng, từng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đặc biệt là gắn trách nhiệm của

người đứng đầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đạt và vượt tiến độ như sau:

- + Đến 30/6/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 40%.
- + Đến 30/9/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 75%.
- + Đến 31/12/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 95% trở lên.

- Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ, không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác có khả năng giải ngân cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của Chương trình năm 2024, trong đó:

+ Đối với việc điều chỉnh các công trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; các cơ quan đơn vị được giao vốn có trách nhiệm rà soát, đề xuất điều chỉnh gửi cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia xem xét, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian thực hiện xong trước ngày **31/5/2024**;

+ Đối với việc điều chỉnh vốn sự nghiệp: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1741/UBND-KT ngày 26/4/2024; trường hợp có điều chỉnh vốn từ dự án này sang dự án khác; Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định.

+ Các công trình, dự án đầu tư đã được phê duyệt và giao kế hoạch vốn: Chậm nhất trong tháng 6/2024 phải ký kết hợp đồng và thực hiện thi công. Đối với các công trình có giải phóng mặt bằng liên quan đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp (chuyển mục đích sử dụng rừng) phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

- Định kỳ theo quý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo được phân công tại Điều 10 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp).

1.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác lập hồ sơ, chứng từ thanh toán đối với các dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân; triển khai các dự án có quy mô nhỏ được áp dụng thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Khẩn trương thẩm tra, trình thẩm định các xã mục tiêu đạt nông thôn mới năm 2023 để cấp tỉnh thực hiện thẩm định, xét, đánh giá đạt chuẩn đảm bảo theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn; nhất là các xã (24 xã) đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng không duy trì được 19/19 tiêu chí.

- Tập trung triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; riêng huyện Hàm Yên đến hết năm 2024 cơ bản hoàn thành các tiêu chí, phải hoàn thiện ngay hồ sơ để trình các cơ quan, đơn vị thẩm tra, thẩm định theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổ chức triển khai thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các quyết định điều chỉnh (nếu có) phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan chủ trì chương trình, các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần để tổng hợp, theo dõi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp cho huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Đối với Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, nhiệm vụ thuộc các Chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh đã được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn các huyện, thành phố. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

1.3. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao vốn trực tiếp triển khai thực hiện các dự án, nội dung thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thi công các công trình, dự án; chủ động đề xuất điều chỉnh các nội dung không còn nhiệm vụ chi, đối tượng chi; báo cáo, đề xuất giải pháp kịp thời các khó khăn vướng mắc khác trong quá trình triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ và nguồn vốn đã được giao.

1.4. Các cơ quan Chủ trì chương trình, chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế thí điểm và việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương chủ trì chương trình về kết quả thực hiện theo quy định.

1.5. Đối với các cơ quan chủ trì Chương trình Mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc)

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát những khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình được giao chủ trì tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị bộ, ngành trung ương hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của tỉnh.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp đảm bảo đúng quy định; tránh điều chỉnh nhiều lần.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới hướng dẫn, kiểm tra các xã mục tiêu xây dựng nông thôn mới các cấp độ năm 2023 trong việc hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ minh chứng đối với tiêu chí, chỉ tiêu theo dõi, phụ trách đảm bảo tiêu chí, hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định; thẩm định hồ sơ chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã mục tiêu năm 2023 trình Hội đồng thẩm định tỉnh họp xét, công nhận theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2130/UBND-KT ngày 20/5/2024.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp; đồng thời thẩm định đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/5/2024; tiếp tục đôn đốc, thẩm định đề xuất phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng của Trường Đại học Tân Trào trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 2103/UBND-THVX ngày 17/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo này; đồng thời:

- Đôn đốc, thẩm định đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước **31/5/2024**.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; kết quả công tác chỉ đạo của các thành viên Ban chỉ đạo; định kỳ (vào ngày 20 hàng tháng) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng các Phòng: KT (Hòa), THVX (Tuân);
- Lưu: VT, KT (Toán).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

