

Số: 36 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Yên

Ngày 07/3/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Dự họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hàm Yên.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Năm 2024 cơ bản các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương, địa phương ban hành theo thẩm quyền, vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ cho giải ngân vốn thực hiện các dự án được chuyển nguồn từ giai đoạn 2022, 2023 và nguồn vốn được giao năm 2024. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên:

1.1. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

a) Tập trung đơn đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt, cụ thể:

(1) Khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên.

(2) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để xây dựng Bến xe khách trung tâm huyện xong trước ngày **30/10/2024**.

(3) Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hoàn thiện hồ sơ và đơn đốc nhà thầu thi công tập trung huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực, để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, hạng mục Trung tâm Y tế huyện đảm bảo thi công hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 25/02/2024.

(4) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng bể bơi huyện; xây dựng phòng học, phòng bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường THPT Hàm Yên và nâng cấp sửa chữa chợ trung tâm huyện đạt chuẩn theo quy định.

(5) Lựa chọn các tuyến đường để trồng cây xanh cho phù hợp.

b) Đối với tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới:

(1) Chủ động rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2024, và Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phân công, phân cấp công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn và bền vững.

(2) Tổ chức rà soát đánh giá đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì và hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xong trước ngày **15/4/2024**.

(3) Tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với các công trình khởi công mới xong trước ngày **30/4/2024**; lập kế hoạch tiến độ thực hiện từng công trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân nguồn vốn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(4) Chỉ đạo, đơn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã trình thẩm định, phê duyệt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (đối với xã đạt

chuẩn nông thôn mới năm 2022 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/4/2024** và công bố trước ngày **30/4/2024**; đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/5/2024** và công bố trước ngày **30/5/2024**).

(5) Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do người dân tự tổ chức thực hiện (chỉnh trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh, hoa theo hàng rào, ven đường đi...) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có truy xuất nguồn gốc, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập của nhân dân; đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng xã để đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

(6) Tiếp tục tập trung thanh toán vốn đã giao cho các công trình, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2023 xong trước ngày **15/4/2024**. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng các công trình chuyển tiếp sang năm 2024. Rà soát chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thôn nông thôn mới (03 thôn), Thôn nông thôn mới kiểu mẫu (4 thôn), vườn mẫu nông thôn mới (8 vườn)... đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

(1) Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở năm 2023, xong trước ngày **30/3/2024**.

(2) Đối với dự án 1 phải hoàn thành việc phê duyệt các đối tượng thụ hưởng trước ngày **30/3/2024**.

(3) Đối với các công trình dự án đầu tư thuộc dự án 4, 5, 6 phải hoàn thiện hồ sơ và chọn được nhà thầu xây lắp trước ngày **15/4/2024**.

(4) Nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện ngay và chủ động đề xuất những nội dung còn vướng mắc.

(5) Chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn thuộc dự án 3, 4, 5.

(6) Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh (nhất là Sổ tay/Cẩm nang hướng dẫn mẫu một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025), để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Các ngành chức năng của tỉnh được giao vốn tập trung tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp báo cáo.

3. Yêu cầu các sở ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tăng cường công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả, tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2024, đồng thời tăng cường công tác phối hợp để hướng dẫn cấp huyện, cấp xã giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đề xuất các nội dung thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-QH ngày 18/01/2024 của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại văn bản số 661/UBND-KT ngày 26/02/2024.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc hoặc tham mưu, đề xuất kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị được phân bổ vốn của từng chương trình, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hàng tháng, trước kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh ít nhất 02 ngày kể từ tháng 4/2024

Trên đây là một số nội dung thống nhất tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Yên, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CTMTQG;
- UBND huyện Hàm Yên;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM;
- Chuyên viên NLN;
- Lưu VT, (Hòa)

(Báo
cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

