

Số: 37 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sơn Dương

Ngày 13/3/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Dự họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sơn Dương.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận:

Năm 2024 cơ bản các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương, địa phương ban hành theo thẩm quyền, vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ cho giải ngân vốn thực hiện các dự án được chuyển nguồn từ giai đoạn 2022, 2023 và nguồn vốn được giao năm 2024. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương:

- Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn kể cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, xong trước ngày **30/3/2024**.

a) Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 01/02/2023 về tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

- Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để liên hệ làm việc, đôn đốc và tiếp nhận các nguồn tài trợ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khẩn trương rà soát đầu điểm các công trình, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bố trí nguồn vốn đủ để khởi công xây dựng các công trình đề nghị các đơn vị tài trợ để thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương giai đoạn 2023-2025.

- Tập trung đôn đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt, cụ thể:

+ Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện các nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Dương.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thi công các tuyến đường huyện đã xác định được nguồn lực.

+ Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để huy động nguồn lực thực hiện: Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Sơn Nam, Trường THPT ATK Tân Trào, Trường PTDT nội trú ATK Sơn Dương, Trường THCS & THPT Kháng Nhật; Xây dựng Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Xây dựng Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Hà Nội để tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải, đảm bảo theo tiến độ quy định và tiến độ xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Sơn Dương.

b) Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Chủ động rà soát Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương giai đoạn 2023-2025, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2024; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phân công, phân cấp công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn bền vững.

- Tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với các công trình khởi công mới, xong trước ngày **30/4/2024**; lập kế hoạch tiến độ thực hiện từng công trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân nguồn vốn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã trình thẩm định, phê duyệt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/4/2024** và công bố trước ngày **30/4/2024**; đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/5/2024** và công bố trước ngày **30/5/2024**).

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do người dân tự tổ chức thực hiện (chính trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh, hoa theo hàng rào, ven đường đi...) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có truy xuất nguồn gốc, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập của nhân dân; đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng xã để đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

- Tiếp tục tập trung thanh toán vốn đã giao cho các công trình, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2023, xong trước **15/4/2024**. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng các công trình chuyển tiếp sang năm 2024. Rà soát chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí Thôn nông thôn mới (02 thôn), Thôn nông thôn mới kiểu mẫu (13 thôn), vườn mẫu nông

thôn mới (7 vườn)... đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

- Đối với dự án 1 phải hoàn thành việc phê duyệt các đối tượng thụ hưởng trước ngày **30/3/2024**.

- Đối với các công trình dự án đầu tư thuộc dự án 4, 6 phải hoàn thiện hồ sơ và chọn được nhà thầu xây lắp trước ngày **15/4/2024**.

- Chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia để tham mưu, đề xuất thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh (nhất là Sổ tay/Cẩm nang hướng dẫn mẫu một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025), để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hướng dẫn cụ thể đối với việc phân bổ sử dụng kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng năm 2021 còn vướng mắc trong công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III theo quy định; trường hợp không có đối tượng thực hiện phải tham mưu, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn kịp thời đúng quy định.

3. Các ngành chức năng của tỉnh được giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tập trung tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp báo cáo.

4. Yêu cầu các sở ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tăng cường công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả, tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2024, đồng thời tăng cường công tác phối hợp để hướng dẫn cấp huyện, cấp xã giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hoặc tham mưu, đề xuất kiểm tra, đôn đốc công tác tổ

chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị được phân bổ vốn của từng chương trình, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tại cơ sở; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hàng tháng, trước kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh ít nhất 02 ngày kể từ tháng 4/2024

Trên đây là một số nội dung thống nhất tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sơn Dương, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD các CTMTQG;
- UBND huyện Sơn Dương;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM;
- Trưởng Phòng: KT, TH;
- Lưu VT, (Hòa)

(Báo
cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

