

Số: 44 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2024.

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Ngày 15/3/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Dự họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chiêm Hóa (trong đó có 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Dân tộc thiểu số và miền núi).

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Năm 2023, các cấp chính quyền huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch giao; tuy nhiên công tác triển khai thực hiện ở cơ sở còn lúng túng, nguồn vốn sự nghiệp giải ngân còn thấp, việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán còn chậm nhất là các công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm; việc duy trì, giữ vững các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ thấp.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa:

1.1. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Chủ động rà soát hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phân công, phân cấp công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn bền vững.

- Tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với các công trình khởi công mới, xong trước ngày **30/4/2024**; lập kế hoạch tiến độ thực hiện từng công trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân nguồn vốn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã trình thẩm định, phê duyệt, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/4/2024** và công bố trước ngày **30/4/2024**; đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi Hội đồng thẩm định trước ngày **20/5/2024** và công bố trước ngày **30/5/2024**).

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do người dân tự tổ chức thực hiện (chỉnh trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh, hoa theo hàng rào, ven đường đi...) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có truy xuất nguồn gốc, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập của nhân dân; đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng xã để đầu tư, phát triển sản xuất, xây

dụng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

- Tiếp tục tập trung thanh toán vốn đã giao cho các công trình, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2023, xong trước **15/4/2024**. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng các công trình chuyển tiếp sang năm 2024. Rà soát chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí Thôn nông thôn mới (02 thôn), Thôn nông thôn mới kiểu mẫu (13 thôn), vườn mẫu nông thôn mới (7 vườn)... đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Đối với các dự án có liên quan đến đối tượng thụ hưởng là người dân được hưởng trực tiếp: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn, công khai danh sách; Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm hoàn thành việc phê duyệt các đối tượng thụ hưởng trước ngày **30/3/2024**.

- Đối với các công trình dự án thực hiện theo quy định về đầu tư thuộc các dự án phải hoàn thiện hồ sơ và chọn được nhà thầu xây lắp trước ngày **15/4/2024**.

- Chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện; rà soát các công trình, dự án cần điều chỉnh; trong đó lưu ý rà soát các công trình, dự án, nội dung thành phần cần phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh (nhất là Sổ tay/Cẩm nang hướng dẫn mẫu một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025), để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện và báo cáo theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản số 661/UBND-KT ngày 26/02/2024; Thông báo số 36/TB-UBND ngày 19/3/2024, Thông báo số 37/TB-UBND ngày 19/3/2024.

3. Các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các nội dung vướng mắc của huyện Chiêm Hóa được nêu tại Báo cáo số 149/BC-UBND

ngày 15/3/2024; tham mưu, đề xuất báo cáo nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện các Dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh rà soát nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 và Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 30/12/2023); phải chủ động, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn theo kế hoạch đã bố trí, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc (nếu có) (gửi Ban Dân tộc tổng hợp) trước ngày **10/4/2024**.

Trên đây là một số nội dung thống nhất tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CTMTQG;
- UBND huyện Chiêm Hóa;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM;
- Trưởng Phòng: KT, TH;
- Lưu VT. (Toán)

(Báo cáo);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

