

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận kiểm tra tiến độ thực hiện Công trình cầu qua suối Lũng Giềng  
đi thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập nguồn vốn đầu tư  
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng  
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

Ngày 08/8/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về tiến độ thực hiện dự án Cầu qua suối Lũng Giềng đi thôn Khuổi Trang, thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, công trình thuộc Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Tham dự kiểm tra có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các đơn vị, địa phương có liên quan của huyện Lâm Bình.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng công trình Cầu qua suối Lũng Giềng đi thôn Khuổi Trang, thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự làm việc.

### **Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:**

Công trình Cầu qua suối Lũng Giềng đi thôn Khuổi Trang, thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 với tổng mức đầu tư là 17.295.000.000 đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cầu được xây dựng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với sơ đồ cầu gồm 03 nhịp dầm dài 18m; chiều dài toàn cầu tính đến đầu mố là 64,24m. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023; đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng công trình; do hạng mục đường dẫn vào đầu cầu sử dụng đất rừng với diện tích 0,198 ha (gồm diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình và diện tích rừng do hộ gia đình cá nhân quản lý) toàn bộ diện tích công trình sử dụng là đất rừng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật; tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

không làm các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dẫn đến khó khăn cho nhà thầu thi công, làm chậm tiến độ thi công... để thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

**1.** Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo khẩn trương lập hồ sơ báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng rừng đối với toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp dự án sử dụng đề đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; chỉ được phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi đã hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định; hoàn thành hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước ngày **13/8/2024** gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

**2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh và thẩm định hồ sơ đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình; báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **17/8/2024** để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh | (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, KHĐT, TNMT, GTVT;
- Ban Dân tộc;
- UBND huyện Lâm Bình;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT. (Toàn)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Mạnh Hùng**


