

Số: 100 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 10 năm 2022.

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 28/9/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2022, Kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2022, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do nguồn vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh chậm, ngày 01/7/2022 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh mới có Quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (Quyết định số 426/QĐ-UBND); cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc chương trình ban hành chậm, do vậy tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và khởi công xây dựng các công trình dự án rất chậm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch đã giao, chủ động rà soát tiến độ từng công việc, chi tiết đến từng nội dung thực hiện của từng xã, tập trung dồn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 theo quy định.

- Đối với các công trình dự án đã được bố trí vốn phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi công xây dựng; Đối với các công trình dự án đã khởi công cần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và giải ngân thanh toán nguồn vốn thực hiện Chương trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Ban Chỉ đạo 01 tháng 01 lần (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang nhà ở khuôn viên; xây dựng 3 công trình vệ sinh, thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xóa nhà tạm cho hộ nghèo; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, sản phẩm đặc sản địa phương; xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...., góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Rà soát, xây dựng các vườn mẫu nông thôn mới gắn với các tua, tuyến du lịch; giữ gìn phát huy truyền thống bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm...

- Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2022.

2. Các sở, ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2022, cụ thể:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo cơ chế đặc thù cho từng giai đoạn.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc lĩnh vực nông nghiệp và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

2.3. Sở Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Quyết định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc lĩnh vực giao thông và các công trình thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan; dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình thuộc lĩnh vực giao thông và các công trình thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan.

2.4. Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính; dự thảo Quyết định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

2.6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn còn thiếu thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, năm 2022; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/10/2022.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương khẩn trương chỉ đạo xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách hoàn thành trước ngày 08/10/2022.

- Tăng cường đi thực tế, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở; báo cáo, đề xuất kịp thời những việc vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành là thành viên BCD;
- UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM;
- Trưởng Phòng: KT, TH;
- Lưu VT, (Hòa)

(Báo
cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thanh

