

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2114 /UBND-ĐTĐD

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2021

V/v đơn đốc tiến độ thực hiện các
hạng mục, công trình thuộc Đề án tổng
thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện
Tuyên Quang

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn;
- Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2021, thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân bổ chi tiết (lần 1) vốn đầu tư và xây dựng thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (*phần vốn chưa phân bổ chi tiết tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh*);

Căn cứ Văn bản số 1768/UBND-ĐTĐD ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 2053/UBND-ĐTĐD ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

Hiện nay qua theo dõi, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục, công trình rất chậm, không bảo đảm tiến độ, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2021 được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các nội dung được giao Văn bản số 2053/UBND-ĐTĐD ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

2. Các chủ đầu tư tăng cường đẩy nhanh công tác lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình thẩm định, phê duyệt toàn bộ các dự án thành phần trước ngày 30/7/2021. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chậm trễ trong việc lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

3. Các cơ quan chủ trì thẩm định; Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương thẩm định, phê duyệt các dự án bảo đảm thời gian, chất lượng theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.

4. Các chủ đầu tư; các cơ quan thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu kèm văn bản này) qua Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/8/2021.

5. Giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nội dung nêu trên; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình, kiểm điểm đối với cơ quan, đơn vị nào thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg; (phối hợp thực hiện)
- Như trên; (thực hiện)
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTĐD. (Ch)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Báo cáo)

Nguyễn Thế Giang

**BIỂU 1: TIẾN ĐỘ LẬP, TRÌNH THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2021,
THUỘC ĐỀ ÁN TỔNG THỂ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYẾN QUANG**

Chủ đầu tư:

STT	Tên dự án	Số văn bản/Ngày trình thẩm định	Cơ quan nhận Hồ sơ	Số văn bản/Ngày nhận báo cáo kết quả thẩm định	Số văn bản/Ngày nhận quyết định phê duyệt BCKT-KT	Ghi chú
1	Dự án ...	- TTr số ... ngày	- Sở: ... - Ngày nộp thực tế:	- Số... ngày... - Ngày nhận thực tế:	- Số... ngày ... - Ngày nhận thực tế:	
2						
...						

**BIỂU 2: TIẾN ĐỘ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2021,
THUỘC ĐỀ ÁN TỔNG THỂ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN TUYẾN QUANG**

Cơ quan thẩm định, phê duyệt: Sở

STT	Tên dự án	Đơn vị nộp hồ sơ	Ngày nhận hồ sơ trình thẩm định	Số văn bản/Ngày thông báo kết quả thẩm định	Số văn bản/Ngày phê duyệt BCKT-KT	Ghi chú
1	Dự án ...		- Số TTr.... ngày ... - Ngày nhận thực tế:	- Số ... ngày... (chậm/đạt thời gian theo quy định)	- Số ... ngày.... (chậm/đạt thời gian theo quy định)	
2						
...						

