

Số: 2518/UBND-ĐTĐD

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 6 năm 2023

V/v triển khai thực hiện các dự án
thuộc Chương trình phục hồi và phát triển
KT - XH lĩnh vực y tế

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
Xây dựng; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên; Sơn Dương;
Chiêm Hóa; Na Hang; Lâm Bình;
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang;
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH;
- Trung tâm y tế huyện: Hàm Yên; Sơn Dương;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại Báo cáo số 87/BC-BQLDA ngày 08/6/2023 về tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (*gửi kèm theo*). Đây là nguồn vốn rất quan trọng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục "Kính gửi" và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét cụ thể các nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại mục II Báo cáo số 87/BC-BQLDA ngày 08/6/2023 nêu trên; phối hợp hướng dẫn, chủ động giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành các dự án thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu đầu tư đề ra.

Đối với vị trí dự kiến xây dựng Trạm y tế phường An Tường (*thuộc tổ 16, phường An Tường*): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất phương án cụ thể để xử lý dứt điểm vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/6/2023.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư) khẩn trương, tập trung cao độ và chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các dự án đủ điều kiện để khởi công theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương được bố trí từ nguồn vốn thuộc Chương trình theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt Phương