

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2730 /UBND-ĐT XD

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 9 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư công năm 2020

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Thực hiện Thông báo số 1357-TB/TU ngày 17/8/2020 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác giải ngân vốn đầu tư công và vốn nước ngoài năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các chủ đầu tư xây dựng công trình căn cứ nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1357-TB/TU ngày 17/8/2020 (*gửi kèm theo*) tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; phân đầu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước kéo dài sang năm 2020), kiên quyết không để Trung ương thu hồi vốn do không hoàn thành kế hoạch giải ngân. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ 5 ngày một lần với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân của địa phương, đơn vị mình (riêng Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo trước 15h hàng ngày).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mẫu biểu báo cáo định kỳ và hàng ngày về tiến độ, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh; chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2020 theo đúng quy định./.

Nơi nhận :

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT (TL).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Giang