

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 277/UBND-ĐT XD

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 02 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Báo cáo số 309/BC-ĐGS ngày 07/12/2022 của Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả giám sát tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (*có văn bản điện tử gửi kèm theo*).

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1. Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại được nêu trong Báo cáo số 309/BC-ĐGS ngày 07/12/2022 của Đoàn giám sát; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện, chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung yêu cầu tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn; kịp thời nắm bắt và đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện Đề án theo quý, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp quản lý giao thông nông thôn các cấp liên quan đến Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát và thống nhất danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn, các vị trí xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn để xây dựng Kế hoạch hằng năm bảo đảm phù hợp; ngay từ đầu mỗi năm, chủ động triển khai các thủ tục theo quy định để sớm xây dựng hoàn thành các cầu trên đường giao thông nông thôn trong năm kế hoạch.

- Tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX (dự kiến đầu tháng 12/2023). Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **15/11/2023**.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phân bổ nguồn vốn xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; thẩm định Kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn hằng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn vốn khác khi cần thiết.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hằng năm để đầu tư xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi Hướng dẫn liên ngành số 12/HDLN-STC-SKHĐT-SNN&PTNT-SGTVT-KBNN ngày 26/5/2021 của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo dễ triển khai thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng trong xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn và công tác bảo vệ môi trường; xây dựng giải pháp, lộ trình giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến đất đai như: đo đạc, thu hồi đất, chỉnh lý biên động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với

các hộ dân đã tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tuyên Quang

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án và chịu trách nhiệm về việc đề xuất kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống và giám sát chất lượng thi công đường giao thông nông thôn; khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng; quản lý hồ sơ đúng quy định của pháp luật; thực hiện thống kê các nguồn vốn huy động, đóng góp của nhân dân để hạch toán vào giá trị công trình; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Thực hiện công khai, niêm yết quyết toán nguồn kinh phí thực hiện đường giao thông nông thôn, đặc biệt là nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân theo quy định.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự nguyện tham gia phong trào dịch rào, tự nguyện trả lại đất để giải phóng mặt bằng xây dựng đường, xây dựng cầu, đường vận chuyển và đường kết nối; tự nguyện đóng góp ngày công lao động, máy, thiết bị phục vụ thi công, vật tư, vật liệu và tự tổ chức thi công, giám sát công trình đảm bảo chất lượng; chú trọng hoàn thiện công tác đắp lề, đào rãnh; nâng cao ý thức tự quản, bảo trì đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn; thường xuyên bảo vệ và vệ sinh các tuyến đường, công trình cầu, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác sử dụng bảo đảm an toàn, hiệu quả, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

(Báo cáo)



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

