

Số: 99 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận về việc kiểm tra một số dự án do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư, thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

Ngày 26/7/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc về 03 dự án: (1) Nhà lớp học mầm non xã Tân Long; (2) Nhà mầm non trung tâm 2, xã Chân Sơn; (3) Xây dựng Trường tiểu học Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

Dự làm việc có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Yên Sơn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và tổ chức làm việc, nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, các thành viên dự làm việc thống nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh quy mô 03 dự án trên như sau:

Các dự án nêu trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2021 tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 với quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp với Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do các dự án được xác định từ năm 2011, đến nay sau 10 năm, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Yên Sơn đã có nhiều thay đổi, quy mô, yêu cầu giảng dạy và học tập đối với học sinh mầm non, tiểu học cao hơn trước. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đang tổ chức thực hiện dồn ghép điểm trường theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, nên quy mô xây dựng theo kế hoạch đã phê duyệt của 03 dự án nêu trên không còn phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của Nhà trường. Vì vậy, việc điều chỉnh quy mô xây dựng là cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai.

Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của các ngành chức năng dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận:

1. Đề nâng cao chất lượng giáo dục, tiến tới đạt trường chuẩn quốc gia đồng thời tránh đầu tư cơ sở vật chất của các trường nhiều lần, gây lãng phí, đồng ý chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng, mức vốn đầu tư của 03 dự án nêu trên (*Cụ thể theo Báo cáo số 436/BC-UBND ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn*); phân kinh phí tăng thêm được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách trung ương cấp cho Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 công trình nêu trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 05/8/2021 theo quy định.

3. Giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư đã được giao năm 2021 của Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, đề xuất điều chỉnh, bảo đảm phù hợp, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; | (Báo cáo)
- Các đơn vị dự kiểm tra; (thực hiện)
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh

