

Số: 56/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 8 năm 2020.

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 18/8/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Trong 7 tháng đầu năm 2020, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và giải ngân nguồn vốn các công trình dự án rất chậm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch đã giao, chủ động rà soát tiến độ từng công việc, chi tiết đến từng nội dung thực hiện của từng xã, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và giải ngân thanh toán nguồn vốn thực hiện Chương trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Ban Chỉ đạo 01 tháng 01 lần (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Chủ động kiểm tra, rà soát các đầu điểm công trình và nguồn vốn thực hiện trên địa bàn, khẩn trương tham mưu, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sát với tình hình thực tế (nếu có), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước ngày 30/8/2020.

- Phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang nhà ở khuôn viên; xây dựng 3 công trình vệ sinh, thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đẩy mạnh

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, sản phẩm đặc sản địa phương; xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...., góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các công trình dự án có sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường, gửi Quỹ Bảo vệ môi trường để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 15/9/2020.

- Tập trung dồn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh 01 tuần 01 lần (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kể từ ngày 20/8/2020.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo sở, ban, ngành được giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dồn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn vốn được giao đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; báo cáo Ban Chỉ đạo 01 tháng 01 lần (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, dồn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể: Căn cứ chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, dồn đốc các xã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020; tăng cường đi thực tế, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở; báo cáo, đề xuất kịp thời những việc vượt thẩm quyền với Ban chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành là thành viên BCD;
- UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM;
- Trưởng Phòng: KT, TH;
- Lưu VT, (Hòa 50)

(Báo
cáo)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
20-08-2020 09:11:41 +07:00

Nguyễn Thanh

