

Số: 66/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo
thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về công tác
Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang**

Ngày 09/10/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg đã chủ trì cuộc họp về công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Dự họp có thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg; lãnh đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn; Ban di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

1. Về thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

- *Về quyết toán các hạng mục, công trình:* Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm tra, quyết toán và thực hiện quyết toán dứt điểm các hạng mục, công trình. Đối với 56 hạng mục, công trình không vướng mắc về thủ tục, thực hiện quyết toán xong trước ngày 30/10/2020; các hạng mục, công trình còn lại khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.

- *Đối với 25 lô đất ở còn lại chưa giao tại huyện Hàm Yên:* Giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên rà soát kỹ, đảm bảo giao đủ diện tích đất ở cho các hộ tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại khu tái định cư theo đúng quy định tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg. Trường hợp đã giao đủ cho các hộ tái định cư theo quy định mà vẫn còn quỹ đất ở thì Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư, các hộ có nhu cầu sử dụng đất ở trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- *Về vốn thực hiện:* Các chủ đầu tư tổng hợp đầy đủ tình hình sử dụng vốn, số vốn đã thanh toán, số vốn đang tạm ứng; xác định chính xác số vốn còn

thiếu sau khi đã quyết toán toàn bộ các hạng mục, công trình và thu hồi vốn đang dư tạm ứng gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- *Về quyết toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 08 nghĩa trang trên địa bàn huyện Hàm Yên:* Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/10/2020.

2. Về thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- *Về quyết toán:* Các chủ đầu tư tập trung hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

- *Về đầu tư, hỗ trợ bổ sung đất ở, đất sản xuất:* Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tập trung rà soát, khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2922/UBND-ĐTĐD ngày 18/9/2020.

- *Về công tác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề:* Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2922/UBND-ĐTĐD ngày 18/9/2020 và Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN ngày 02/10/2020 của Sở Lao động, Thương Binh và xã hội - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

- *Về đầu tư các công trình hạ tầng:*

+ Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư và các thủ tục cần thiết khác để sớm khởi công các công trình được giao vốn tại Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn cụ thể các chủ đầu tư về hồ sơ, thủ tục, trình tự các bước tiếp theo để thống nhất thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/10/2020.

+ Về chuyển đổi phương thức đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt sang hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ dân tái định cư tự đào giếng hoặc khoan giếng: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2922/UBND-ĐTĐD ngày 18/9/2020. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện bảo đảm thuận tiện, dễ thực hiện,

thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đúng quy định của Nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/10/2020.

+ Các chủ đầu tư rà soát các công trình được giao trong Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế, nhu cầu sử dụng và nguyện vọng của nhân dân, gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/10/2020.

+ Các sở xây dựng chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

- Về điều chỉnh dự toán các công trình được giao vốn tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 29/9/2020, đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đồng ý chủ trương tổ chức thực hiện điều chỉnh; Các chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

3. Về điều chỉnh Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 và Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định khác có liên quan đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/10/2020 (*Lưu ý các nội dung về: Ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán hoàn thành*).

4. Một số nội dung khác

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn các đơn vị hành chính đã được điều chỉnh nhập vào thành phố Tuyên Quang tại Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục quản lý và thực hiện; thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2020.

- Sở Nội vụ, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương tổ chức hoàn thành việc bổ sung viên chức cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang để tiếp tục thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

5. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình phải chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết ngay, đảm bảo kịp thời gian và đúng quy định.

6. Đề nghị thường trực Huyện ủy, Thành ủy nơi có các khu, điểm tái định cư quan tâm lãnh đạo, kiểm tra thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân tái định cư.

7. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, kể từ ngày 15/10/2020.

- Là cơ quan đầu mối, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg về tổ chức thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg;
- Sở Nội vụ;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Ban tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)

(Báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh

